



**Мининский
университет**

Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина

**Социальный проект:
«Rabbish & Art (R&A)»**

Разработали
студенты группы ПДС-18-1:
Семикина Антонина
Орлова Татьяна
Михайлова Екатерина
Лешукова Ангелина
Климова Светлана

Нижний Новгород, 2020

Куратор: Беляева Т.К.

Мусор в искусство. Проявление творческих способностей путем очищения улиц города Нижнего Новгорода от мусора.



Проблема

В результате низкого уровня экологического образования *90%* нижегородцев выбрасывают мусор на улицы, не зная о том, что из него можно делать полезные и красивые вещи. Тем самым загрязняют природу, ухудшают экологию города, дела уже.



В течение 2 семестра 2020 года создать студию для переработки 500 кг твердого мусора в 10-15 арт-объектов на базе Мининского университета, тем самым повысить уровень экологической грамотности 3000 студентов МУ и 1000 жителей города.



Задачи

1

- С 26 марта по 26 апреля провести организационные работы по созданию студии, оборудованную под мастерскую.

2

- Организовать серию из 5 мероприятий, в которых буду участвовать 3000 студентов МУ и 1000 заинтересованных жителей города, при которых будет собрано и обработано 500 кг мусора.

3

- Пиар-кампания по рекрутингу *ReIA* студии, по итогам 5 мероприятий проекта.

Срок реализации проекта



Календарный план реализации проекта

| Наименование и описание мероприятия | Сроки начала и окончания | Ожидаемые итоги |
|--|--------------------------|--|
| 1. Поиск и подготовка помещения | 26-31 апреля 2020 года | Найдено и используется по назначению рабочее помещение. |
| 2 Поиск оборудования | 1 мая-5 мая 2020 года | Найдено нужное для работы оборудование. |
| 3 Агитационные работы | 6-12 мая 2020 года | Проведены агитационные работы среди 1000 студентов МУ (на всех факультетах с привлечением всех социальных сетей МУ). |
| 4 Субботник вокруг корпусов и общежитий МУ | 13 – 14 мая 2020 года | Проведён субботник, собрано 500 кг твёрдого перерабатываемого мусора. Вокруг корпусов и общежитий стало чисто. |
| 5 Сортировка мусора | 15-17 мая 2020 года | 100 студентов научились сортировать мусор по категориям. |
| 6 Создание арт-объектов | 18-25 мая 2020 года | 75 студентов МУ продемонстрировали свои творческие способности, работая с нестандартным материалом. |
| 7 Подведение итогов и награждение победителей (фестиваль) | 26 мая 2020 года | Проведен первый фестиваль по творческой переработке мусора в арт-объекты на базе МУ, в котором приняли 3000 студентов МУ и 1000 заинтересованных жителей города. |

Результаты проекта

Результат проекта:

- Переработка мусора в арт-объекты на базе МУ

Требования к результату:

- Привлечение студентов МУ и жителей Нижнего Новгорода
- Проведение агитационных работ
- Качественная переработка мусора
- Творческий подход

Пользователь и результата проекта:

- Жители Нижнего Новгорода, в том числе студенты МУ

Методы оценки результатов

1. Собрано не менее
500 кг мусора

2. Привлечено не
менее 3000 студентов
МУ и 1000 жителей
Нижего Новгорода

3. Созданы 10-15 арт-
объектов. Проведен
фестиваль и
награждены
победители

4. Повышена
экологическая
грамотность среди
3000 студентов МУ и
1000
заинтересованных
жителей города

Проект планируется масштабировать на мировой уровень и тиражировать модель этого проекта в другие регионы России, а также страны ближнего зарубежья.



Команда проекта

| № | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы |
|----|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Беляева Татьяна Константиновна | Студентка НГПУ группы ПДС-18-1 | Куратор проекта – помощь в реализации проекта |
| 2. | Орлова Татьяна Сергеевна | Студентка НГПУ группы ПДС-18-1 | Руководитель проекта - поиск спонсоров |
| 3. | Михайлова Екатерина Андреевна | Студентка НГПУ группы ПДС-18-1 | Администратор проекта - работа с документами, распределение бюджета |
| 4. | Лешукова Ангелина Андреевна | Студентка НГПУ группы ПДС-18-1 | Оператор мониторинга проекта- управляет волонтерским штабом и участниками СО Зеленый Минин |
| 5. | Семикина Антонина Вадимовна | Студентка НГПУ группы ПДС-18-1 | Заместитель руководителя – следит и управляет отбором и сортировкой мусора |
| 6 | Климова Светлана Сергеевна | Студентка НГПУ группы ПДС-18-1 | Арт-директор - следит за творческим процессом и управляет им |
| 7 | Волонтеры и участники студенческого объединения Зеленый Минин | Студенты НГПУ им. Минина | Сборка мусора, его сортировка и создание арт-объектов |

Бюджет проекта

| № п/п | Статья расходов | Запрашиваемые средства, руб. | Средства из других источников, руб. | Всего, руб. |
|-------|------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Молоток | 10 штук*550 руб. | | 5500 руб. |
| 2 | Шуроповерт-дрель | 2 штуки* 4100 руб. (штука) | | 8200 руб. |
| 3 | Болгарка | 2 штук*3289 руб. (штука) | | 6578 руб. |
| 4 | Гвозди 1,2*20мм | 15 упаковок (по1 кг.)* 109 (за 1 упаковку) | | 1635 руб. |
| 5 | Саморезы Sраx-S | 10 упаковок (по 500 шт.)* 1390 (за 1 упаковку) | | 13900 руб. |
| 6 | Клей-момент | 20 штук* 100 руб. (штука) | | 2000 руб. |
| 7 | Стол мастерской | 7 штук *1246 (штука) | | 8722 руб. |
| 8 | Стамеска | 10 штук*548 (штука) | | 5480 руб. |
| 9 | Стулья | 80 штук*856 (штука) | | 68480 руб. |
| 10 | Мешки | 5 упаковок (по 500 шт.)*278 (за 1 упаковку) | | 1390 руб. |
| 11 | Тачки | 10 штук*1578 | | 15780 руб. |

Итого: 137 665 руб.

Руководитель проекта:

**ФИО: Орлова Татьяна
Сергеевна**

тел.: 89081626978

e-mail: orlovats@std.mininuniver.ru

Администратор проекта:

**ФИО: Михайлова Екатерина
Андреевна**

тел.: 89307135589

e-mail: mihaylovaea@std.mininuniver.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



**Мининский
университет**

Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина