



О ходе реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«**Российская телевизионная и радиовещательная сеть**»

06 ноября 2012 года

Показатели аналоговой сети



Более 8 000 объектов вещания



700 АМС высотой более 100 м



Более 14 000 телепередатчиков мощностью от 0,5 до 50 кВт



Охват населения: 1-й программой – 98,8%
2-мя программами – 96,7%



Услугами предприятия пользуются
около 900 телекомпаний


Этапы реализации ФЦП

Общий объем финансирования Программы в 2009-2015 годах
121 824,6 млн. руб.


В том числе развитие сети вещания 1-го мультиплекса -
54 104,4 млн. руб., из них:

- **40 321 млн. руб.** из федерального бюджета
- **13 783,4 млн. руб.** из внебюджетных источников

Создание объектов 1-го мультиплекса



Планы на 2012 - 2015 годы



Итоги реализации ФЦП с 2009 года по настоящее время

Охват составляет 58 млн человек в 45 субъектах РФ (40,7% населения)

При проектировании и строительстве объектов обеспечивается несущая способность, место для размещения и энергообеспечения оборудования еще как минимум двух мультиплексов.

Создание объектов 1-го мультиплекса



- Охват населения ЦТВ более 95%
- Охват населения ЦТВ более 50%
- Начато вещание



Построено более 1400 объектов ЦТВ,
строится 2200 объектов
Построено 40 Центров формирования
мультиплексов, монтаж оборудования на 28 ЦФМ

Итоги 2009 – 3 квартал 2012

- Исходные данные для прохождения Главгосэкспертизы содержат 38 документов по каждому объекту. За 2009-2011 годы собрано более 180 тысяч документов.
- Объем разработанной документации составляет - 160 тыс. томов (28 тонн) – высота стопки документов в 3 раза выше Останкинской башни.
- Для разработки проектной документации было привлечено более 40 проектных организаций и более 300 учреждений и предприятий.
- При строительстве объектов задействовано более 50 подрядных организаций и более 200 субподрядных.
- 80% установленного на объектах вещания оборудования отечественного производства.
- Разработана проектно-сметная документация на 85,2% от общего количества

Информационно-разъяснительная кампания

- Портал rtrc.rf
- Горячая линия
- Центры консультационной поддержки
- Реклама
- Взаимодействие со СМИ и Интернет-средой
- Исследования

Портал РТРС.РФ



ТВ-ролики



Центры консультационной поддержки



Горячая линия 8-800-220-20-02





Планы на 2012-2015 годы

Ведутся конкурсные процедуры по выбору генподрядчика для разработки системного проекта на 2-й мультиплекс.

Срок завершения работ –
апрель 2013 г.

Расчетная стоимость услуги эфирной трансляции канала в составе 2-го мультиплекса для каждого телеканала составит около 944 млн рублей в год.

Создание объектов 2-го мультиплекса



Международные обязательства РФ

Соглашение РКР
Женева-06 (Ge-06).

Снятие международно-правовой защиты с аналогового вещания с 17 июня 2015 года.

Концепция отключения аналогового телевизионного вещания

Поручение
Председателя
Правительства РФ Д.
А. Медведева,
Протокол совещания
от 10 июля 2012 года
(Раздел II, Пункт 4)

Предпосылки отключения аналогового ТВ



- Координационная зона по суше 200-300 км, 500-600 км по морю
- 26 субъектов РФ
- 961 телеканал с итоговым покрытием более 26 млн. жителей