

Проект «Зеленые крыши»

Рабочая группа по подготовке проекта:
Власова А., Кокуева Е., Налимова М., Тарабанько Н.,
Можаев А., Можаева Д., Вейсмане А.

23.07.09

№1

Цель проекта: способствовать повышению экологии и эстетики города

Задачи:

1. Благоустроить 5 крыш в городе
2. Обустройство места для проведения арт выставок

Значимые результаты:

Улучшение экологического и эстетического факторов города

Расширение возможностей культурной жизни города

Способ проведения досуга

Рациональное использование крыш домов

№2

Обоснование необходимости проекта:

1. Недостаточное количество мест для реализации деятельности талантливой молодежи
2. Проект позволяет людям, у которых нет возможности выехать загород, провести время на свежем воздухе
3. Повышение уровня жизни и культурной составляющей города

№3

План по вехам:

- 1.Согласование проектной документации
(10 января 2010)
2. Согласие РО, строительных компаний,
жителей дома (1 марта 2010)
- 3.Полная готовность к строительству
объекта (8 июня 2010)
4. Сдача объекта (8 июля 2010)
5. Известность проекта с помощью СМИ
(13 июля 2010)

№4

- Общий срок проекта:
185 дней или 6 месяцев и 5 дней
- Общая оценка бюджета проекта:
Стоимость проекта составляет 501 500
рублей(четыреста шестьдесят шесть
тысяч пятьсот рублей)
В него входит Фонд заработной платы,
ресурсы, материалы.

№5

Эффект проекта в долгосрочной перспективе:

Реализуя проект, наши действия направлены в дальнейшем на его глобализацию, так как увеличение количества зеленых крыш повышает как экологию так и респектабельность города в целом. Также, в связи с отсутствием свободной территории в городах, мы решаем проблему парковых зон путем благоустройства крыш.

Календарный план-график

[illegible]

Риски проекта

№	Описание риска	Приоритет риска Высокий Средний Низкий	Мера/Меры реагирования на риски проекта	Ответственный за риск
1	Отсутствие согласия со стороны РО, строительной компании и жителей.	Средний	Аргументация необходимости и инновационности.	Кокуева Е.
2	Вандализм	Низкий	Охрана, домофон.	Налимова М.
3	Погодные условия	Низкий	Современные технологии ландшафтного дизайна	Тарабанько Н.

Бюджет проекта

1. Оплата труда.

1.1. Оплата труда административной группы

Должность по проекту, ФИО исполнителя	Оплата труда по проекту, руб/мес.	Количество человек	Занятость в проекте одного сотрудника, мес.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
Итого:	39000	7	6	39000	-	

1.2. Оплата труда привлеченных специалистов

Должность (вид работ)	Оплата труда, руб/мес.	Количество человек	Занятость в проекте одного сотрудника, мес.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
Итого:		8	1	-	105000	105000

1.3. Отчисления с ФЗП

Единый социальный налог	% отчислений	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
Отчисления с ФЗП административной группы проекта	26			
Отчисления с ФЗП привлеченных специалистов проекта	26			
Итого:				
Итого на оплату труда:				145000

2. Прямые расходы:

Наименование статьи затрат	Стоимость, руб.	Кол-во, мес., шт.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
Итого:				356500	356500
Полная стоимость проекта				501500	501500

Информация об участниках проекта

Информация о членах рабочей группы проекта

ФИО внутренних и привлечённых исполнителей	e-mail, телефон	адрес	Наименование пакета работ/операции, на которую назначен исполнитель
Власова Анастасия Александровна		СПб, пр.Культуры 25-4-154	Менеджер
Кокуева Екатерина Олеговна		СПб, пр.Дальневосточный 46-28-325	Помошник
Налимова Марина Андреевна		СПб, ул. Антонова-Овсеенко 3-22	Помошник
Можаева Дарья Анатольевна		СПб, Ул.Синявинская 3-40	Помошник
Тарабанько Надежда Сергеевна		СПб, пр. Луначарского 90-1-24	Помошник
Можаев Артем Анатольевич		СПб, ул.Синявинская 3-40	Помошник
Вейсмане Арина Андреевна		СПб, пр. Славы 5-61	Помошник