

шаг вперёд

Социальный проект

МБОУ «Коротковская СОШ»

Выполнил: обучающийся 11 класса

Емельянов Михаил

Руководитель: учитель информатики

М.О.Лопина



Цель проекта

- Привлечение обучающихся МБОУ «Коротковская СОШ» к активной жизненной позиции и здоровому образу жизни через создание и показ социальных роликов о ПОЗИТИВНЫХ явлениях

Задачи проекта

- Вовлечь молодежь Коротковского сельского округа в процесс разработки и реализации проекта
- Привлечь внимание общественности к ведению здорового образа жизни (особенно среди молодежи), обращение особого внимания на спорт
- Научиться создавать качественные видеоролики социальной направленности
- Развивать умение, находить хорошее, доброе и полезное в окружающей жизни

Кому от этого будет польза?

К сожалению, в нашей жизни переизбыток негатива, который приводит к ощущению неудачника. А общество, состоящее из неудачников не может быть успешным. Как правило, преуспевающие люди всегда находятся в прекрасном настроении. А настроение человек может задать себе сам, нужно только внимательно посмотреть вокруг.

Я хотел бы через демонстрацию созданных роликов помочь увидеть жителям с.Короткое, что в окружающей жизни много красивого, доброго, интересного. Что именно на это стоит обращать внимание: радоваться жизни, ценить тех, кто рядом с нами.

Результаты, которые я планирую получить

- Выпуск 4 социальных роликов.
- Приобретение знаний и умений по созданию роликов
- Отзывы жителей о просмотренных работах через анкетирование и опросы
- Оценка качества выполнения роликов специалистами
- Привлечение обучающихся к участию в проекте

На какой период времени рассчитан проект?

- 1 этап – подготовительный. Выбор темы проекта, обоснование актуальности – ноябрь 2013 года
- 2 этап – организационный. Формирование рабочей группы, составление плана рабочей группы январь 2014года
- 3 этап – поисковый. Сбор информации. Формирование банка идей январь-февраль 2014года
- 4 этап – практический. Проведение мероприятий по повышению интереса к созданию ролика январь-апрель 2014года
- 5 этап – информационно – просветительский. Анализ и оформление результатов исследовательской и творческой деятельности февраль – май 2014 года

Ресурсы, необходимые для реализации проекта

- Общая стоимость проекта: примерно 15 000 рублей
- Привлеченные (финансовые):
 - Экшн-камера для съемки ролика — в течение действия проекта (стоимость, 10 000 рублей), программа для монтажа ролика «pinnacle studio 15» (5 000 рублей)
- Собственные:
 - Личное время
 - Оргтехника
 - Доступ к сети Интернет
 - Помещение для работы над проектом
 - Программы для монтажа ролика

Партнёры

- Директор МБОУ «Коротковская СОШ» Недбайлова Е.А. (предоставление помещения, оборудование, доступ к сети Интернет);
- «Бехтеевский дом народного творчества. Филиал МКУК РДК»
тел.: 5-91-40 (консультация по видеомонтажу)

В планах

- Привлечение обучающихся к участию в проекте. : создать в течение года 4 социальных ролика. Первый ролик на тему здорового образа жизни, второй – позитивного общения и времяпрепровождения подростков, третий – о благоустройстве территории Коротковского сельского округа, создании в нем хороших условий жизни, четвертый – об отношениях к окружающим людям, помощи в трудной ситуации
- Ролики: «Уже не модно!», «Вот оно – счастье!», «Первые шаги», «Красота спасет мир»

Как я вижу дальнейшее развитие проекта по окончанию его финансирования

- Продолжение работы по пропаганде позитивного образа жизни, привлечению населения в культурно-спортивную сферу. Привлечение новых участников в проект (школы района). Все результаты деятельности по проекту социальных роликов «Шаг вперёд» разместить на сайте МБОУ «Коротковская СОШ».