

Поставщик отказался от исполнения/заключения контракта

**претензии о возмещении причинен-
ных убытков (с приложением
расчетов)**

**в случае неисполнения требований в
добровольном порядке – обращение в
суд**

**+ обязательное направление в
Хабаровское УФАС России
информации для решения
вопроса о включении в РНП**

**Недостаточное финансирование
из бюджета не является
обстоятельством, свидетельст-
вующим об отсутствии вины в
нарушении обязательства, и
основанием для освобождения от
ответственности**

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего — исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»

НЕУСТОЙКА

```
graph TD; A[НЕУСТОЙКА] --> B[ПЕНЯ  
(НАЧИСЛЯЕТСЯ ЗА  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
ПРОСРОЧКИ)]; A --> C[ШТРАФ  
(ФИКСИРОВАННАЯ  
СУММА)]
```

ПЕНЯ

(НАЧИСЛЯЕТСЯ ЗА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПРОСРОЧКИ)

ШТРАФ

(ФИКСИРОВАННАЯ
СУММА)

Просрочка исполнения обязательства -
нарушение должником
предусмотренных законом или
договором сроков исполнения
обязательства (начальных и конечных,
общих и частных, промежуточных,
специальных и т.п.) независимо от того,
каким документом эти сроки
установлены

Термин "просрочка исполнения обязательства" обычно применяется к случаю выполнения обязательства по количеству с нарушением срока. В свою очередь термин "ненадлежащее исполнение обязательства" свидетельствует о нарушении качества выполнения

Формулировка п. 5 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ и Правила определения штрафа исключают возможность привлечения к ответственности в виде штрафа в фиксированной сумме за просрочку исполнения обязательства.

У подрядчика возникло право на привлечение заказчика к ответственности за просрочку оплаты работ в виде неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Цена контракта – 10 000 000 руб.

Сумма факт. исполненных обязательств
в срок – 9 000 000 руб.

Заключение контракта – 01 марта

Срок поставки – 30 дней

Дата поставки по контракту – 31 марта

Фактически поставка – 11 апреля

Просрочка поставки – 10 дней

Ставка рефинансирования – 10,0%

Пеня начисляется:

$$П = (1\ 0\ 000\ 000 - 9\ 000\ 000) * 1\ \% = 10\ 000\ \text{тыс.}$$

$$С = 0,1\ \% * 10 = 1$$

$K = 10/30 * 100\ \% = 0,33$, поэтому размер ставки принимаем $0,01\ \%$ от ставки рефинансирования (при K $0-50\ \%$)

$$0,01\ \text{от } 10,0\ \% = 0,1\ \%$$

Написание неустойки на общую сумму
государственно-политической работы, которая
повреждает и разрушает политическую, правительственную,
общественную, культурную, трудовую, жилищную, коммунаную,
образовательную, спортивную, лечебно-профилактическую,
промышленную, сельскохозяйственную, общественную,
предприятие с коммунально-бытовыми функциями.

Поставщик обязан предоставить тех. паспорт
совместно с товаром, но не представил
штраф начисляется:

$H(M)ЦК = 15\ 000\ 000$ руб.

5 % от цены контракта (при цене
3-50 млн. руб.) = 500 000 рублей

5% от ЦК =
конкретный размер штрафа в
контракте

Понятие "в виде
фиксированной суммы" в
отношении порядка
установления размера
штрафа не означает, что в
проекте контракта следует
указать конкретную сумму
штрафа в денежном выра-
жении

Расторжение контракта (ч. 8 ст. 95)



Одностороннее расторжение контракта

- Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п 2. ст. 450 ГК РФ).

Существенные нарушения договора поставки ПОСТАВЩИКОМ (п. 2 ст. 523 ГК РФ)

- - поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократное нарушение сроков поставки товаров

Существенные нарушения договора поставки ПОКУПАТЕЛЕМ (п. 3 ст. 523 ГК РФ)

- - неоднократное нарушение сроков оплаты товаров;
- - неоднократная невыборка товаров

ШАГ 1

- РАЗМЕЩАЕТСЯ в ЕИС
- (не позднее 3 рабочих дней с даты принятия)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=01173

Результаты поиска

Карточка контракта

ОАО "Е

картридж ОК 44574906 с...

RTS Протокол проведения э...

Яндекс

Почта

RTS Timeout expired. The tim...

Рекомендуемые сайты

14 самых богатых зв...

Общая информация

Реестровый номер контракта

01173000255 14 000027

Статус контракта

Исполнение прекращено

Номер извещения об осуществлении закупки

0317300301914000735

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Дата подведения результатов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

23.05.2014

Дата публикации (по местному времени)

14.07.2014

Реквизиты документа, подтверждающего
основание заключения контракта

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 23.05.2014 №0317300301914000735

Информация об изменении контракта

Причина изменений условий контракта

Реквизиты документа, являющегося
основанием изменения условий контракта

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 11.07.2014 №07-20/

Информация о заказчике

Полное наименование заказчика

администрация Ленинского района города Барнаула

Сокращенное наименование заказчика

администрация Ленинского района города Барнаула

Дата постановки на учет в налоговом органе

21.02.1994

ИНН 2223011842 КПП 222301001

Код организационно-правовой формы

20900

Код ОКПО

04018474

Наименование бюджета

бюджет города Барнаула

ШАГ 2

- направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
- (не позднее 3 рабочих дней с даты принятия)

ШАГ 3

- направляется поставщику телеграммой либо факсимильной связью, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки
- (не позднее 3 рабочих дней с даты принятия)

Одностороннее расторжение контракта

- вступает в силу и контракт
считается расторгнутым

- через десять дней с даты
надлежащего уведомления
заказчиком поставщика

ШАГ 4

- В ЕИС размещается информация о расторжении контракта:
- а) в течение одного рабочего дня (ч. 26 ст. 95) + Письмо Казначейства России от 10.03.2015 N 05-07-05/11
- б) в течение трех рабочих дней
 - (ч. 3 ст. 103)

Фактически оплачено заказчиком (в российских рублях)	0
Основание расторжения контракта	Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
Документ, являющийся основанием расторжения контракта	№ от
Дата вступления в силу решения суда, уведомления поставщика, уведомление заказчика	
Дата расторжения контракта	08.2014
Причина расторжения контракта	Уведомление от 11.07.2014 №07-20/853 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №2014.116001

С учетом всех форм слов

Свернуть меню

☒ 94-ФЗ

Идентификационный номер контракта:

Наименование заказчика:

Администрация Ленинского района г. Барнаула

Максимальная цена:

0 000 000

200 000 000 000

Срок исполнения контракта

Дата публикации контракта

Дата обновления реестровой записи

Реестр контрактов

Всего записей: 95



Исполнение
прекращено

№ 0117300025514000027

Заказчик: администрация Ленинского района города Барнаула

Контракт № 2014.116001 от 03.06.2014

Реквизиты заказа: Электронный аукцион №0317300301914000735

Срок исполнения: 08.2014

Дата обновления: 25.08.2014

Дата публикации: 03.06

3 842 5
Российский ру

Карточка контракта

Документы

Сведения закупки

Сведения о заказчике



Исполнение
завершено

№ 0117300025514000028

Заказчик: администрация Ленинского района города Барнаула

Контракт № 2014.117896 от 03.06.2014

Реквизиты заказа: Электронный аукцион №0317300301914000756

Срок исполнения: 06.2014

Дата обновления: 01.07.2014

Дата публикации: 03.06

43 294,
Российский ру

Карточка контракта


Документы

Сведения закупки

Сведения о заказчике

Одностороннее расторжение контракта

Односторонн
ее
расторжение
контракта



РНП