

Проект: «Театральный этнохолл»



Руководитель проекта:



Маслова Ксения Владимировна

Студентка 2 курса ОРМ, МПГУ

Телефон: 89162304567, 89200735039;

E-mail: xeniyamaslova@yandex.ru;

<https://vk.com/kseniam1997>

Цель проекта:

Сформировать благоприятные условия для развития межэтнических отношений посредством создания художественной многонациональной труппы театра с февраля 2017 года по конец июня 2017года, которая будет вмещать в себя 30 студентов-участников разных национальностей.

Целевая группа:

Молодые люди от 16 до 30 лет



Задачи проекта:

- ✓ Проведение опроса среди студентов города Костромы;
- ✓ Получение разрешения на открытие театральной студии;
- ✓ Выбор места для реализации проекта;
- ✓ Закупка необходимых материалов и оборудования, привлечение преподавателей;
- ✓ Отбор участников, выявление талантливых студентов разных национальностей;
- ✓ Подготовить спектакль в течение 3х месяцев со дня начала реализации проекта.

Календарный план реализации проекта

№	Мероприятие	Сроки	Количественные показатели
1.	Создание опроса на сайте Костромского Дома национальностей о необходимости открытия театральной студии	1.02.2017-7.02.17	Более 200 участников опроса
2.	Встреча с директором Дома национальностей (получение разрешения)	8.02.2017 – 10.02.2017	Предоставление данных опроса об актуальности открытия театральной студии (200 респондентов)
3.	Встреча с директором и представителями диаспор (выбор места)	11.02.2017-13.02.2017	Разрешение от директора для создания студии, комната для репетиций 20 м2.

№	Мероприятие	Сроки	Количественные результаты
4	Обустройство и оснащение комнаты необходимым оборудованием , размещение рекламы	14.02.2017- 20.02.2017	• Размещение 1 рекламного баннера; • 2 статьи для рекламы на сайте Дома национальностей
5	Проведение отборочного этапа	21.02 -23.02	• 1 отборочный тур
6.	Запуск театральной студии, занятия с преподавателями по актерскому мастерству и сценической речи	1.03 - 25.06	• 30 участников разных национальностей
7.	Подготовка к спектаклю, покупка декораций, пошив костюмов	15.05- 20.06	• Не менее 15 репетиций

№	Мероприятие	Сроки	Количественные результаты
8.	Постановка спектакля на сцене	22.06.2017	• Постановка одного спектакля

...

Результаты: качественные показатели

- ✓ Формирование культуры межнациональных отношений
 - ✓ Воспитание толерантности у молодежи
 - ✓ Повышение коммуникативных отношений
- ✓ Развитие интереса студентов к театральному искусству



Партнерство

- ✓ Дом национальностей города Кострома;
- ✓ Представители ингушской, татарской и азербайджанской, русской диаспор.



Смета расходов

№	Статья расходов	Стоимость, (ед.), руб.	Кол-во ед.	Всего,руб.
1	Оплата труда привлеченных специалистов, занятых в реализации проекта			
1.1.	Преподаватель актерского мастерства	1000 р. Одно занятие	3 мес. (2 раза в неделю)	14000
1.2.	Преподаватель по сценической речи	900 р. Одно занятие	3 мес.	13000
2.	Административные расходы			
2.1.	Покупка оборудования			
2.1.1	проектор	10 000	1	10 000

№	Статья расходов	Стоимость, (ед.), руб.	Кол-во единиц	Всего, руб.
2.2	Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов			
2.2.1	бумага	272	2 пачки	544 руб.
2.3	Оплата услуг за техническую поддержку, продвижение			
2.3.1	Щиты 3х6, билборды	17853 руб.	1 щит, на 1 месяц	17853 руб.
3.	Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту			
3.1	Аренда сцены для проведения спектакля и двух репетиций	2000 за час	7 часов	14 000 руб.

Запрашиваемая сумма:

ИТОГО			91 197
--------------	--	--	---------------

Руководитель проекта:



Маслова Ксения Владимировна

Студентка 2 курса ОРМ, МПГУ

Телефон: 89162304567, 89200735039;

E-mail: xeniyamaslova@yandex.ru;

<https://vk.com/kseniam1997>