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Цель: анализ существующей корпоративной 
информационной системы управления проектами 
ИТ-компании и выработка предложений по ее 
усовершенствованию

2

Актуальность: Эффективное использование 
корпоративной информационной системы 
управления проектами ИТ-компании, деятельность 
которой осуществляется через проекты



Объектом исследования является ИТ 
инфраструктура ООО «Интелc-ИТ».
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Предметом исследования являются корпоративная 
информационная система управления проектами, 
являющаяся частью ИТ инфраструктуры ООО 
«Интелc-ИТ»



✔Провести анализ инфраструктуры организации;
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

✔Провести обзор существующих программных решений для 
управления проектами; 

✔Определение функций корпоративной информационной 
системы управления проектами организации;

✔Определение структуры и содержания корпоративной 
информационной системы управления проектами 
организации;

✔Исследование соответствия используемых программных 
средств целям, реализуемых АИС.
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ИНФРАСТРУКТУРА ИТ КОМПАНИИ

Схема 
вычислительно

й сети
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

- Microsoft Project
-Мегаплан
- Basecamp
- Trello
- Projects Manager



Среда разработки: ASP.NET 
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СУБД: Microsoft SQL Server

Исследуемая Корпоративная информационная 
система управления проектами разработана с 
использованием:
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СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ
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ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

Окна регистрации и авторизации пользователя
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ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

Главное окно
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ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

Окно списка проектов
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ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

Окно процесса реализации проектов
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ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

Окно построения диаграммы Ганта проекта
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ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

Окно визуализации прогресса проекта
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ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

Окна поиска и обзора задач и подзадач проекта



Результатом работы стал комплекс мер по анализу и 
совершенствованию инфраструктуры ИТ-компании 
ООО «Интелc-ИТ»
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Проведен анализ функционирования и 
эффективность использования информационной 
системы управления проектами, которая 
обеспечивает единое рабочее пространство для 
управления проектными задачами, данными, 
ресурсами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


