
Лекция 15 Принципы 
проектирования 

стройгенплана. 1 час. 



Назначение и виды 
стройгенпланов

Строительный генеральный план (СГП) - это план строительной площадки, 
на котором совмещенно изображается схема расположения строящихся зданий и 
сооружений, расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, 
объектов строительного хозяйства, предназначенного для обслуживания 
производства работ, а также указывается расположение существующих на 
площадке зданий и сооружений. 
СГП - одна из важнейших частей технической документации и основной документ, 
регламентирующий организацию площадки и объемы временного строительства. 
Различают два вида строительных генеральных планов: стройгенплан 
площадки для строительства комплекса объектов (промышленные 
предприятия, пусковой комплекс предприятия, жилой квартал или микрорайон, 
комплекс культурно-бытовых зданий и др.) и стройгенплан объекта - для 
возведения объекта (здание или сооружение).



Назначение и виды 
стройгенпланов

Общеплощадочный СГП дает принципиальное решение по организации 
строительного хозяйства всей площадки и выполняется проектной организацией 
на стадии рабочего проекта в составе проекта организации строительства (ПОС). 

СГП объекта, входящего в состав промышленного предприятия, застраиваемого 
микрорайона иди другого комплекса, разрабатывается как детализированная 
часть общеплощадочного стройгенплана. Составляется объектный СГП 
строительной организацией на стадии рабочей документации в составе проекта 
производства работ (ППР).







Строительный генеральный план является частью документации на 
строительство, поэтому все решения по его проектированию должны быть 
увязаны с остальными разделами проекта и прежде всего с принятой 
технологией выполнения работ и сроками строительства, установленными 
календарными планами, а также требованиями строительных нормативов, 
главным образом СНиП 3.01.01-85 “Организация строительного 
производства” и СНиП III-4-80* “Техника безопасности в 
строительстве”. 

Большое разнообразие проектируемых объектов и условий строительства не 
позволяют разработать универсальные проекты стройгенпланов. Между 
тем, существуют основные принципы, являющиеся общими при 
проектировании строительного генерального плана любого объекта.



Принципы проектирования объектного 
стройгенплана

1. Временные здания, сооружения и коммуникации необходимо располагать на 
территориях, не предназначенных под застройку постоянными зданиями и 
сооружениями. При этом должны быть соблюдены противопожарные нормы и 
требования техники безопасности, а также обеспечены соответствующие 
санитарно-гигиенические условия. Вместе с тем временное строительство на 
площадке должно быть минимальным, число и объемы временных 
сооружений должны быть тщательно обоснованы с учетом возможности 
использования для нужд строительства некоторых постоянных зданий, дорог 
и инженерных сетей. 

2. Временные сооружения необходимо проектировать с возможностью 
многократного их использования на других стройках для размещения 
административно-бытовых зданий, мастерских, складов, столовых, буфетов, 
санитарно-гигиенических помещений. Должны быть использованы типовые 
передвижные и перевозимые вагоны. В номенклатуре временных сооружений 
должны быть преимущественно инвентарные помещения с ссылкой на 
типовые проекты.



Принципы проектирования объектного 
стройгенплана

3. Затраты на строительство временных дорог и инженерных сетей должны быть 
минимальными. Снижение затрат может быть обеспечено в результате 
первоочередного строительства на площадке постоянных дорог и сетей 
подземных коммуникаций, которые могут быть использованы для нужд 
строительства. Временные дороги следует прокладывать по трассам постоянных 
дорог. Если подъезды к временным складам или непосредственно к строящимся 
объектам не совпадают с трассами постоянных дорог, проектируют на этих 
участках временные дороги. Покрытие дорог должно обеспечивать проезд 
автомобильного транспорта в любое время года. 

4. Размещение объектов временного хозяйства, а также транс- портных путей 
должно подчиняться цели снижения перевозок внутри площадки и снижения 
погрузочно-разгрузочных работ. Временные сети водоснабжения, 
теплоснабжения, электроснабжения и т.д. должны быть минимальной 
протяженности с достаточной надежностью обслуживания.

5. Места для разгрузки, складирования и укрупнительной сборки конструкций, а 
также складирования и хранения оборудования и материалов следует выбирать в 
непосредственной близости от мест установки и использования с учетом 
расположения грузоподъемных механизмов.



Для выбора наиболее рационального решения стройгенплана необходимо 
разрабатывать несколько вариантов.
Окончательное решение принимается по следующим основным технико-
экономическим показателям: 
1) по коэффициенту использования отчуждаемых территорий. Эту величину 

получают путем деления общей площади, занятой стройгенпланом, на 
площадь территории, отчуждаемой для строительства постоянных зданий 
и сооружений; 

2)  по стоимости внутриплощадочных перевозок основных строительных 
грузов; 

3) по стоимости инвентарных зданий и сооружений при условии надлежащего 
обслуживания строительных рабочих; 

4) по протяженности временных сетей канализации, водо- и 
энергоснабжения, дорог и подъездов.


