
ТЕМА 6: РОЗРОБКА БУДІВЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНУ

План 

1. Основні положення по розробці будгенплану;
2. Види будівельного генерального плану;
3. Порядок проектування будгенплану.



1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО РОЗРОБЦІ БУДГЕНПЛАНУ

� Будівельним генеральним планом (будгенпланом) називається загальний 
план будівельного майданчика, на якому показані усі існуючі і запроектовані 
постійні будівлі і споруди, а також тимчасові будівлі, необхідні для виконання 
будівельно-монтажних робіт.

� Весь комплекс тимчасових об'єктів носить назву будівельне господарство. До 
складу будівельного господарства входять:

� дороги і шляхи руху транспорту;
� механізовані установки;
� склади матеріалів, напівфабрикатів, збірних конструкцій і деталей;
� адміністративно-побутові будівлі;
� влаштування мереж водо-, тепло- та електропостачання та ін.
� Призначення будгенплану полягає в такій організації будівельного 

господарства на майданчику, яка забезпечувала б створення необхідних 
виробничих і побутових умов робочим, приймання та доставку на робоче 
місце матеріалів, напівфабрикатів і конструкцій, нормальну роботу 
будівельних машин і механізованих установок, безперебійне постачання води і 
енергетичними ресурсами.



� Розрізняють два види будівельного генерального плану: 
загальномайданчиковий і об'єктний.

� Загальномайданчиковий будгенплан складається при розробці проекту 
організації будівництва і охоплює всю територію міського житлового 
масиву (мікрорайону, кварталу) або культурно-побутового комплексу. 
Масштаб такого будгенплану приймається відповідно до масштабу 
генерального плану (1:100 або 1:500). На загальномайданчикових 
будгенпланах вказується послідовність будівництва та реконструкції 
об'єктів комплексу, а також тимчасові будівлі і споруди, призначені для 
обслуговування всього будівельного майданчика.

� Об'єктний будгенплан входить до складу проекту виконання робіт і 
охоплює територію, що відноситься до одного об'єкту або в окремих 
випадках - до декількох. Будгенплан об'єкта розробляється на окремі 
періоди (підготовчий і основний) і технологічні стадії або комплексні 
процеси. Масштаби об'єктних будгенпланів в залежності від їх розмірів 
приймаються 1:200 або 1:500.

2. ВИДИ БУДІВЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ



2. ВИДИ БУДІВЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

� До складу підготовчих робіт входять:
� установка огорожі для повного обмеження доступу на майданчик 

сторонніх осіб, з контрольованими в'їздами та виїздами;
� установка тимчасових адміністративно-побутових приміщень 

контейнерного типу для робітників і начальника ділянки;
� установка біотуалетів, прокладка тимчасового водопроводу від колодязів з 

пристроєм водомірних вузлів і протипожежних гідрантів;
� обладнання тимчасового електрощита з підключенням до 

трансформаторної підстанції і пристроєм тимчасового освітлення 
будмайданчика;

� установка захисної оббивки стовбурів дерев;
� установлення контрольно-пропускних пунктів;
� установка майданчики для миття коліс автотранспорту;
� відсікають і заглушають мережі водопроводу і каналізації в будинку;
� установка захисних козирків над входами.



3. ПОРЯДОК ПРОЕКТУВАННЯ БУДГЕНПЛАНУ

� При проектуванні будівельного генерального плану рекомендується 
дотримуватися такого порядку:

� 1) на топографічному плані позначаються межі території реконструкції 
будівельного майданчика;

� 2) наносять існуючі та ремонтуємі постійні будівлі та споруди, включаючи 
транспортні комунікації та інженерні мережі;

� 3) розміщують основні монтажні крани, будівельні машини і пристрої, 
майданчики складування будівельних конструкцій і технологічного 
устаткування;

� 4) розробляється схема перевезень будівельних вантажів і технологічного 
обладнання з обґрунтуванням параметрів і конструкцій доріг;

� 5) визначають місця розміщення тимчасових підсобно-допоміжних та 
обслуговуючих будівель, споруд, установок і їх комплексів, а також 
тимчасових пристроїв, комунікацій та мереж із зазначенням точок 
підключення їх до діючих систем.



ПРИМЕР ОБЪЕКТНОГО СТРОЙГЕНПЛАНА


