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         Строительными процессами называются 
производственные процессы, протекающие на 
строительной площадке и имеющие конечной 
целью возведение, реконструкцию, 
восстановление, ремонт, разборку или 
передвижку зданий и сооружений.

� Из строительных процессов складываются 
строительные работы. 

� Строительная продукция – результат 
выполнения строительных процессов.
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ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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Общестроительные Специальные

Подземные 
работы

Надземные 
работы

Завершающие 
работы 

(благоустройство, 
озеленение, уборка 

мусора, сдача объекта в 
эксплуатацию)

Электротехнические

Сантехнические

Возведение 
отопительных и 

вентиляционных систем

Системы связи

Системы обеспечения 
пожарной безопасности

Системы охраны

Монтаж специального 
оборудования



КЛАССИФИКАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

1. По технологическим признакам:
- подготовительные (расчистка территории, снос строений, 

планировка, сток поверхностных вод);
- транспортные (своевременная поставка конструкций и материалов);
- основные (входят в непрерывную цепь технологического цикла);
- вспомогательные (выполняют параллельно с ведущими).
2. По сложности производства:
- простые (рабочие), выполняемые 1 рабочим или звеном. Например – 

кирпичная кладка;
- комплексные (комплекс простых процессов, связанных единством 

конечной продукции. Например – монтаж зданий. Он состоит из 
отдельных простых процессов; .

3.  По степени участия машины:
- ручные;
- механизированные;
- автоматизированные.
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ГРУППИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ПО ЦИКЛАМ
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1- подземный 
цикл;

2-надземный цикл;
3-отделочный цикл

1

3
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1. ПОДЗЕМНЫЙ ЦИКЛ
 В СОСТАВ РАБОТ ЭТОЙ СТАДИИ ВХОДЯТ: 

Земляные работы (рытье котлованов подвала и 
фундаментов и обратная засыпки с уплотнением)

Бетонные и железобетонные работы 
(устройство фундаментов, бетонной подготовки и 
отмостки)

Монтаж строительных конструкций 
(колонн, панелей стен подвала)

Гидроизоляционные работы (гидроизоляция 
пола и стен подвала).
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2. НАДЗЕМНЫЙ ЦИКЛ

Монтаж сборных или возведение монолитных 
строительных конструкций, панелей наружных и 
внутренних стен, оконных блоков

Кровельные работы
Столярные работы
Санитарно-технические работы (установка 

коробов вентиляционных систем).
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в состав работ этой стадии входят:



3. ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦИКЛ
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)

- Отделка стен, потолков колонн, ферм окон 
дверей, фасадов

- Устройство полов
- Внутренние сантехнические и 

электромонтажные работы
- Монтаж технологического оборудования.
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