
Лекция 3
Тема:  «Каноническое проектирование 

ИС»
Вопросы:

1.Понятие канонического проектирования ИС.
2.Предпроектная стадия создания ИС.
3.Стадии технического и рабочего проектирования 

ИС.
4.Стадии внедрения и эксплуатации и 

сопровождения ИС.
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Итерационная модель проектирования ИС
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Стадии канонического проектирования ИС
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Технологическая сеть канонического 
проектирования ИС

ТС стадий канонического проектирования, где :
Д1.1 – предметная область; Д1.2 – материалы обследования; Д1.3 – ТЭО, ТЗ на 
проектирование;  Д 1.4 – эскизный проект; Д2.1 – техно-рабочий проект (ТРП); 

Д3.1 – исправленный ТРП, переданный в эксплуатацию; 
Д3.2 – акт о приемке проекта в промышленную эксплуатацию; 

Д4.1 – модернизированный ТРП.
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Методы проведения обследования
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Методы сбора материалов обследования
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Формы документов для формализации 
материалов обследования
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Технико-экономическое обоснование
        Ориентировочное содержание ТЭО :

•  ограничения, риски, критические факторы, которые могут 
повлиять на успешность проекта;

•  совокупность условий, при которых предполагается 
эксплуатировать будущую систему: архитектура системы, 
аппаратные и программные ресурсы, условия функционирования, 
обслуживающий персонал и пользователи системы;

•  сроки завершения отдельных этапов, форма приемки/сдачи работ, 
привлекаемые ресурсы, меры по защите информации;

•  описание выполняемых системой функций;
•  возможности развития системы;
•  информационные объекты системы;
•  интерфейсы и распределение функций между человеком и 
системой;

•  требования к программным и информационным компонентам ПО, 
требования к СУБД;

•  что не будет реализовано в рамках проекта.



9

Техническое задание

 Содержание ТЗ:
•   общая цель создания ИС;
•   общие требования к проектируемой системе;
•   состав подсистем и функциональных задач;
•   требования, предъявляемые к подсистемам;
• требования, предъявляемые к обеспечивающим подсистемам;
•   перечень задач создания системы и исполнителей;
•   этапы создания системы и сроки их выполнения;
• предварительный расчет затрат на создание системы и уровень 

экономической эффективности ее внедрения.

     Техническое задание – это документ, определяющий цели, 
требования и основные исходные данные, необходимые для 
разработки автоматизированной системы управления (ГОСТ 
34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной 
системы»).
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Технический проект
     Технический проект системы – это техническая 
документация, содержащая общесистемные проектные решения, 
алгоритмы решения задач, а также оценку экономической 
эффективности автоматизированной системы управления и 
перечень мероприятий по подготовке объекта к внедрению.

     Разделы технического проекта:
1. Пояснительная записка
2. Функциональная и организационная структура системы 
3. Постановка задач и алгоритмы решения
4. Организация информационной базы 
5. Альбом форм документов 
6. Система математического обеспечения 
7. Принцип построения комплекса технических средств 
8. Расчет экономической эффективности системы 
9. Мероприятия по подготовке объекта к внедрению системы 

10. Ведомость документов  
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Структура описания постановки задачи
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Структура описания постановки задачи
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Этапы внедрения автоматизированной системы 
       Подготовка объекта к внедрению:
•  изменение организационной структуры объекта (предприятия);
•  набор кадров соответствующей квалификации;
•  оборудование здания под установку вычислительной техники;
•  закупка и установка вычислительной техники с периферией;
•  установка каналов связи; 
•  разработка новых документов и классификаторов; 
•  создание файлов информационной базы с нормативно-справочной информацией. 

       Опытное внедрение:
•  подготовка исходных оперативных данных для задач, проходящих опытную эксплуатацию;
•  ввод исходных данных в ЭВМ и выполнение запланированного числа реализаций;
•  анализ результатных данных на предмет наличия ошибок.

       Сдача проекта в промышленную эксплуатацию:
•проверка соответствия выполненной работы договорной документации по времени 
выполнения, объему проделанной работы и затратам денежных средств;
•  проверка соответствия проектных решений по ИС требованиям ТЗ;
•  проверка соответствия проектной документации ГОСТ и ОСТ;
•  проверка технологических процессов обработки данных по всем задачам и подсистемам;
•проверка качества функционирования информационной базы;
•  выявление локальных и системных ошибок и их исправление. 


