



**Пресс-центр  
"SMedia" (Students media)  
БПОУ «Омский АТК»**

**47%**

Доля студентов,  
заинтересованных в  
жизнедеятельности  
студенческого коллектива

**33%**

Доля студентов,  
информированных о событиях,  
происходящих в колледже и за  
его пределами


## ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Повысить уровень информированности и заинтересованности в деятельности студенческого коллектива не менее чем у 80% обучающихся БПОУ «Омский АТК» к 1 июля 2022 года посредством создания и функционирования студенческого пресс-центра



**Базовые  
значения**

**Доля обучающихся, владеющих  
информацией о деятельности  
студенчества в рамках города, страны;**




**Доля обучающихся, заинтересованных в  
деятельности студенчества**

**Результат**  
**ат**

# Количество подписчиков официального сообщества «Студенческий совет ОАТК» в социальной сети «ВКонтакте»

Среднее количество  
публикаций за неделю







# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>Функциональное направление проекта «Формирование нормативно-правовой базы пресс-центра»</b>						
1	Формирование рабочей команды	120	1.09.2019	1.01.2020	Отчет о формировании команды пресс-центра	Руководитель пресс-центра
2.	Разработка положения о деятельности пресс-центра	30	1.09.2019	1.10.2019	Черновой вариант положения о деятельности пресс-центра	Руководитель пресс-центра
3.	Подписание положения о деятельности пресс-центра	90	2.10.2019	1.01.2020	Готовый вариант положения о деятельности пресс-центра	Руководитель пресс-центра
<b>Функциональное направление проекта «Функционирование пресс-центра»</b>						
4.	Мониторинг деятельности колледжа	1000	2.01.2020	1.07.2022	Ежемесячный отчет о событиях, мероприятиях студенчества	Руководитель пресс-центра
5.	Выпуск электронного периодического издания	1000	2.01.2020	1.07.2022	Ежемесячное электронное издание	Технический редактор
6.	Распространение электронного периодического издания посредством СМИ и социальных сетей.	1000	2.01.2020	1.07.2022	Ежемесячный отчет о распространении информации в СМИ и социальных сетях	Технический редактор
7.	Выпуск дайджеста главных событий года	700	1.06.2020	1.06.2022	Дайджест главных событий года	Технический редактор

Функциональное направление проекта «Взаимодействие с функциональными партнерами»						
8.	Реализация сотрудничества с Министерством образования	1120	1.09.2019	1.07.2022	Отчет о совместной деятельности	Руководитель пресс-центра
9.	Реализация сотрудничества с пресс-службой Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	1120	1.09.2019	1.07.2022	Отчет о совместной деятельности	Руководитель пресс-центра
10.	Реализация сотрудничества с Городским студенческим центром	1120	1.09.2019	1.07.2022	Отчет о совместной деятельности	Руководитель пресс-центра
Функциональное направление проекта «Оценка качества и мониторинг деятельности пресс-центра»						
11.	Разработка методики оценки уровня информированности и заинтересованности студентов в жизнедеятельности студенческого коллектива	60	1.09.2019	1.01.2020	Методика оценки уровня информированности и заинтересованности студентов в жизнедеятельности студенческого коллектива	Руководитель пресс-центра
12.	Проведение не менее трех мониторингов оценки уровня информированности и заинтересованности студентов в жизнедеятельности студенческого коллектива	1000	1.01.2020	1.07.2022	Отчет о результатах исследования	Руководитель пресс-центра

## МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

- ✓ Разработка положения пресс-центра
- ✓ Фото и видео сопровождение мероприятий
- ✓ Ведение социальных сетей;
- ✓ Поиск партнеров;
- ✓ Оповещение учебных заведений о мероприятиях
- ✓ Пропаганда творческий коллективов колледжа, студенческих объединений, внеурочной деятельности и социальной работы;
- ✓ Организация взаимодействия со СМИ города



**Редакционный  
отдел**

**Отдел №1**

**Отдел №2**

**Фото-видео  
студия**

**Студия WEB-  
дизайна**

**Отдел №3**

**Руководитель  
пресс-центра**

**ПРЕСС-ЦЕНТР**

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1

Повышение информированности студентов о деятельности студенчества в рамках колледжа, города до 80%

2

Рост числа молодежи, интересующейся деятельностью студенчества до 70%

3

Увеличение среднего количества публикаций в неделю

4

Выпуск 30 электронных периодических изданий (ежемесячно)

5

Повышение социальной активности молодежи

# ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА ПРОЕКТА

№	Статья расходов	Стоимость (ед)	Количество	Всего
1	Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 1200D 18-55IS Kit	22990 руб.	1 шт.	22990 руб.
2	Карта памяти SDXC Micro SanDisk Ultra 64GB (SDSQUAR-064G-GN6MA)	1690 руб.	1 шт.	1690 руб.
3	Микрофон Boya BY-LM20	1399 руб.	1 шт.	1399 руб.
4	Внешний жесткий диск 2.5" Toshiba 500GB CanvioReady Bl. (HDTP205EK3AA)	2900 руб.	1 шт.	2900 руб.
<b>Итого:</b>				28979 руб.
<b>Запрашиваемая сумма:</b>				28979 руб.
<b>Сумма софинансирования:</b>				61170 руб.
<b>Полная стоимость проекта:</b>				90149 руб.



Студенческий совет ОАТК

27 ноя в 21:40

Наши ребята со студенческого совета побывали на Региональной школе активной молодежи "Импульс".

"Импульс" - это площадка, где собрались молодые, амбициозные и творческие люди, чтобы прокачать свои навыки, реализовать самые достойные идеи, найти общие интересы с другими ребятами из других учебных заведений, перезагрузиться и приехать со школы с новыми мыслями, желанием творить.

Показать полностью...



# Деятельность в настоящее время

## III Сибирский социальный добровольческий форум



14-16 ноября 2018 года в Омске прошел III Сибирский социальный добровольческий форум, куда съехались волонтеры со всей Сибири.

На дискуссиях и круглых столах были подняты вопросы развития добровольческих организаций и объединений, обсуждались возможности укрепления институтов гражданского общества посредством добровольческих проектов.

Форум работал по трем направлениям "

- ✅ Добровольчество в сфере работы с людьми старшего возраста: особенности и перспективы"
- ✅ Добровольчество в сфере работы с семьями и детьми: особенности и перспективы"
- ✅ Добровольчество в сфере работы с людьми с особыми возможностями здоровья: особенности и перспективы"

Также в рамках Форума разрабатывались окружные проекты для реализации в 2019 году по выше указанным темам. В заключительный день Форума были подведены итоги конкурса в области добровольчества «Хрустальное Сердце Сибири».