


Портал «Площадки Таганрога»



www



выполнили участницы «Летней школы
проектного менеджмента 2013»:

Мартакова Карина
Чаушьян Нарине

Цели и задачи


проекта

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи на дворовых территориях
 - ✓ мониторинг имеющихся спортивных площадок и их состояния
- укрепление здоровья детей и молодежи, профилактика заболеваемости
 - ✓ формирование интерактивной карты площадок города
- приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни
 - ✓ повышение уровня благоустройства придомовых территорий и территорий массового отдыха
- организация досуга детей и молодежи
 - ✓ содержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок
- профилактика преступности
 - ✓ установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок
- улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий




Анализ существующей ситуации


В городе Таганроге на 2243 многоквартирных дома приходится порядка 1500 объекта, относящихся к предмету проекта «Площадки Таганрога».



Структура портала «Площадки Таганрога»



Дизайн



Турники



«Поле»



Детские площадки

- критическое

состояние
- промежуточное состояние

- хорошее состояние

- планирование строительства площадки

Содержание

Порядковый № площадки	Адрес	Описание	Фаза жизненного цикла
1	Ул. Шило 200	Футбольное поле; Турник «Мастер»; Песочница ...	 Промежуточное состояние
История	Фото Видео	Комментарии жителей, Фото и Видео жителей	Ответственный модератор
1992 г.- строительство 2000 г. -покраска 2013 г. -ввод в эксплуатацию песочницы		Произошел обвал 3х балок решетки футбольного поля, что мешает использованию. Требуется срочный ремонт. Иванов И.Н.	Тимченко В.О.

Этапы реализации

I этап (07.2013 г.) – подготовительный

разработка технического задания

подготовка
информационной базы о
площадках

поиск кадров



разработка интернет-портала



II этап (с 08.2013 г.) – запуск

Запуск портала «Площадки Таганрога»

Информирование населения о запуске портала через
СМИ



III этап (весь период реализации) – обработка данных

сбор информации от граждан

замена и обновление имеющейся
информации

обработка информации
модераторами




IV этап – формирование и реализация предложений; оценка социального эффекта

Затраты на


- Затраты на запуск портала:

реализацию




Затраты на реализацию

- Ежегодные затраты на обслуживание портала:



Социальный эффект от реализации проекта «Площадки Таганрога»



Достигаемые в результате реализации проекта «Площадки Таганрога» цели:

- Обеспечение территорий муниципального учреждения детскими игровыми и спортивными площадками;
- Увеличение числа детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом;
- Укрепление здоровья детей, снижение уровня детской заболеваемости;
- Снижение уровня детской преступности;
- Учет мнений граждан при решении вопросов местного значения;
- Повышение уровня благоустроенности территорий;
- Улучшение эстетического вида городских дворов.

**Спасибо за
внимание!**