

Месяц 2017 года



Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Metallургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.com

Наименование проекта

Заказчик проекта: должность, ФИО – заинтересованное в реализации
лицо из города

Цель презентации: Концепция и альтернативы проекта (НАЗВАНИЕ)

Докладчик:
Фамилия имя отчество,
Должность,
тел.

Цель проекта


Цель проекта: указывается, на что направлено мероприятие (снижение экологических рисков, повышение уровня безопасности окружающей среды обитания, продвижение селективного сбора отходов в отдельных дворах/УК и т.п.).

Существующее положение:

Кратко описывается существующее положение, имеющиеся проблемы. Описывается круг заинтересованных сторон в решении проблемы. Приводится обоснование невозможности решения поставленной задачи без реализации мероприятия. Ценности, получаемые в результате реализации мероприятия. Описывается команда, которая будет решать данную проблему. (Если необходимо, можно сделать несколько слайдов)

Мероприятие «.....»

Место реализации проекта



Участники проекта

Ценности:



Концепция и альтернативы проекта (1/N)

Краткое описание содержания проекта:

Приводятся результаты предварительной проработки проекта, рассмотренные альтернативы и причины отказа от рассмотренных альтернатив. Предлагается оптимальный вариант:

Варианты реализации проекта	Содержание	Преимущества	Недостатки	Вывод
Вариант 1. (выбранный)				
Вариант 2 ... n. (альтернативный)				

Концепция проекта (2/N)

Устраняемые риски/проблемы:

Эффект проекта

Наименование показателя	Значение показателя		
	Текущее состояние	Целевое состояние*	Отклонение

* Применяется цветовая индикация

 - улучшение показателя

 - ухудшение показателя

Бюджет проекта

Формирование стоимости проекта.

Приводятся пояснения по источникам данных, методологии расчета и степени проработки ориентировочной стоимости проекта:

- экспертная оценка выполнена по аналогам (каким);
- Или оценка выполнена проектной организацией (указать проектную организацию) с разработкой предпроектных материалов.

Капитальные затраты приводятся в ценах периода реализации с учетом НДС с разбивкой по статьям: проектно-изыскательские работы (ПИР), основное оборудование (ОО), вспомогательное оборудование, СМР, прочие. Указывается доля (процент) непредвиденных затрат (10%).

Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС и без НДС с разбивкой по статьям и месяцам приводятся в Приложении. При завершении Фазы-1 («Концепция и альтернативы. Оценка и выбор») дополнительно приводится график освоения без НДС с разбивкой по статьям и месяцам.

Наименование показателя	Значение показателя
ПИР, тыс. руб.	
Основное оборудование (ОО) , тыс. руб.	
Вспомогательное оборудование с НДС, тыс. руб.	
СМР с НДС, тыс. руб.	
Прочие с НДС, тыс. руб.	
Всего, тыс. руб. с НДС	
Непредвиденные (10%), тыс. руб.	
Всего с непредвиденными, тыс. руб. с НДС	

Ключевые показатели эффективности проекта

№ п/п	Показатели	Значение показателя*
1.	эффект:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Показатель эффекта 1 - Показатель эффекта 2 - и т.д. (все показатели) 	
2.	Инвестиции в ценах периода реализации,	
	в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - ПИР, тыс. руб. - Основное оборудование , тыс. руб. с НДС - Вспомогательное оборудование, тыс. руб. с НДС - СМР, тыс. руб. с НДС - Прочие, тыс. руб. с НДС - Непредвиденные 	
3.	Планируемый ввод в эксплуатацию	
4.	Планный срок завершения проекта (утверждения отчета)	
5.	Срок реализации, мес.	
6.	Предотвращаемый ущерб:	

Карта проекта

Целью проекта является

Куратор проекта – Партнер из г. Липецк

Менеджер проекта –

Аналитик проекта –

Проектировщик

Поставщик оборудования –

Исполнители – (например, жильцы, команда, волонтеры)

Показатели эффективности проекта

Наименование проекта	Прогноз
1	3
Капвложения (тыс. руб. с НДС)	
Предотвращаемый ущерб, тыс руб	
Начало эксплуатации	

Фаза проекта

1. Концепция и альтернативы	2. Оценка и выбор	Проектирование и планирование	3. Реализация	Эксплуатация и завершение
-----------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------	---------------------------

Основные вехи проекта

Вехи проекта	Утверждено	Прогноз	Отклонение	Комментарии
1	2	3	4	5
Рассмотрение на комиссии, решение о начале фазы «ОиВ.ПиП»				
Разработка базисного инжиниринга поставщиком ОО				
Рассмотрение на комиссии, решение о начале фазы «Р»				
Получение разрешения на реализацию проекта от властей города				
Разработка рабочей документации (РД) (при необходимости)				
Поставка основного оборудования				
Поставка вспомогательного оборудования				
Строительно-монтажные работы				
Пуск объекта в эксплуатацию				

Предложение по финансированию проекта, млн. руб. с НДС

№№	Наименование статьи	Общая стоимость строительства	План финансирования с xxxx г.	Ориентировочное финансирование по месяцам		
				август	сентябрь	октябрь
	Всего, в том числе:					
1	ПИР					
2	Основное оборудование					
4	Вспомогательное оборудование					
5	Строительно-монтажные работы					
6	Прочие					
7	Непредвиденные					

¹ – Для цветовой индикации рекомендуется применять ненасыщенные (бледные) цвета, не затрудняющие прочтения текста в ячейках

■ - увеличение прогнозной стоимости, сдвиг срока менее +1 мес. от утвержденных

■ - увеличение прогнозной, сдвиг срока от +1 до +3 мес. от утвержденных

■ - увеличение прогнозной стоимости сдвиг срока более +3 мес. от утвержденных

Содержание работ на фазе «Оценка и выбор», «Проектирование и планирование»

В ближайшие 14 дней выполняются работы на фазе «Оценка и выбор. Проектирование и планирование», приводится краткая информация по содержанию данных работ:

- Планируемые работы на фазе, *например*:
 - Разработка технического задания на оборудования (ТЗО) на поставку основного оборудования (ОО)
 - рассмотрение технико-коммерческих предложений фирм - потенциальных поставщиков инжиниринга и основного оборудования;
 - выбор Поставщика ОО;
 - подготовка технической части контракта;
 - подготовка технического задания на основные проектные решения (ОПР)
 - разработка основных проектных решений (ОПР);
 - уточнение общей стоимости и сроков реализации проекта;
 - уточнение показателей эффективности;
 - выбор оптимального варианта реализации.
 - выбор проектировщика (при необходимости);
 - подготовка материалов по итогам Фазы-2
- длительность проработки и сделать ссылку на график (слайд 6);
- предлагаемые поставщики основного оборудования;
- предлагаемая проектная организация;
- привлекаемые эксперты/консультанты;

Предлагаемые решения

В случае рассмотрения вопроса о завершении Фазы-1 («Концепция и альтернативы»)

1. Признать Фазу-1 («Концепция и альтернативы») завершённой.
2. Согласовать (утвердить) предлагаемую концепцию реализации и целевые КПЭ проекта (ссылка на слайд).
3. Назначить Куратора и Менеджера проекта (если это целесообразно сделать на данном этапе, планируется приступить к проработке в ближайшее время и имеются согласованные кандидатуры).
4. Рекомендовать комиссии включить проект в Программу финансирования из фонда «Зеленый мир»

Обязательно указываются ФИО лица, ответственного за исполнение решения, а также срок исполнения (применительно к пунктам, которые необходимо контролировать).

1. В случае рассмотрения вопроса о переходе к Фазе-2 «Оценка и выбор. Планирование и проектирование»:
2. Приступить к выполнению работ на Фазе-2 («Оценка и выбор. Планирование и проектирование»).
3. Назначить Куратора и Менеджера проекта (при необходимости, зависит от сложности проекта).
4. Установить срок подготовки материалов по Фазе-2 «Оценка и выбор. Планирование и проектирование» для рассмотрения на комиссии конкурса «Молодой лидер» 14 дней.

Приложение

Приводится (на усмотрение разработчика) наиболее важная информация по ключевым аспектам основных слайдов, представленных ранее:

1. расчет показателей эффективности, выполненный (или согласованный);
2. графические и фото-материалы;
3. дополнительные сведения по наиболее важным аспектам проекта.

! Не рекомендуется включать в Приложения сканированные копии текстовых документов. В крайнем случае допускаются ключевые «вырезки» из них.

**Внутреннее
согласование**

Экспертный совет:

Вице-президент ОТПБЭ

Директор по экологии

Руководитель фонда

«Милосердие»

Директор по связям с

Общественностью

Директор проектного управления

Директор по кадрам

Директор по связям с

госорганами

Предмет согласования:

концепция,

проект

**Внешнее
согласование:**

Органы местного
самоуправления

