

Наименование образовательной организации

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
«ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ »**

Должность

Фамилия Имя Отчество

Место, 201_ год

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Карточка процесса/подпроцесса

«Подготовка и размещение информации на сайт образовательной организации »

ПОДГОТОВЛЕНО
_____ И.И.
Иванов «__»
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель проекта
_____ П.П.
Петров
«__» _____ 2019 г.

Общие данные: <u>Заказчик:</u> Руководитель образовательной организации <u>Руководитель процесса:</u> Заместитель руководителя образовательной организации <u>Команда проекта:</u> <u>ФИО, должность</u> <u>ФИО, должность</u> <u>Начало процесса:</u> поручение руководителя о размещении информации на сайт <u>Конец процесса:</u> размещение информации на сайте учреждения	Обоснование: 1. Избыточность информации 2. Временные потери при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом. 3. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации.
--	--

Цель (и):		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат и оптимизация процесса подготовки и загрузки на сайт образовательной организации информации.	100-122 мин	40-60 минут

Эффекты:


1. Тезисное определение важных этапов мероприятия.
2. Экономия времени.
3. Передача информации в сжатом виде.
4. Повышение ценности результата мероприятия.

- Сроки реализации мероприятий проекта:**
1. Старт проекта – утверждение команды по реализации проекта (25.06.2019 г.)
 2. Анализ текущей ситуации (26.06 – 26.07.2019 г.):
разработка текущей карты процесса (26.06 – 30.06.2019 г.);
поиск и выявление проблем (30.06 – 08.07.2019 г.);
разработка целевой карты процесса (09.07 – 12.07.2019 г.);
разработка «дорожной карты» реализации проекта (15.07 – 25.07.2019 г.).
 3. Реализация мероприятий дорожной карты (26.08 - 31.10.2019 г.)
 4. Завершение проекта (до 22.10.2019г.)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса

«Подготовка и размещение информации на сайт образовательной организации»



1. Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия
2. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации
3. Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя
4. Временные потери, отсутствие ограничения на количество и размер информации для размещения
5. Временные потери при загрузке файлов с большим объемом

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Пирамида проблем

Не выявлены

- **Федеральный**
- **уровень**
- **Региональный уровень**
- **Уровень образовательной орг**

Не выявлены



1. Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия
2. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации
3. Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя
4. Временные потери, отсутствие ограничения на количество и размер информации для размещения
5. Временные потери при загрузке файлов с большим объемом

Анализ проблем

Проблема	Способ решения	Экономия времени
Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия	Алгоритм подготовки информации для размещения на сайт	30-45мин.
Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации	Шаблон для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов)	
Отсутствие ограничения на количество и размер фотографий для размещения	Требования к количеству, размеру и качеству фотографий	
Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя	Передача материалов по электронным формам связи	14 мин.
Временные потери при загрузке файлов с большим объемом	-Шаблон для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов) -Требования к размеру и качеству фотографий	20-50 мин.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния процесса

«Подготовка и размещение информации на сайт образовательной организации»



ВПП (время протекания процесса) 47 – 91 мин.

**Дорожная карта по оптимизации процесса
«Подготовка и размещение информации
на сайт образовательной организации »**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проекта
_____ И.И.Иванов
«__»_____ 2019 г.

№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
1.	Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия	Отсутствие алгоритма подготовки информации	Разработка алгоритма подготовки информации для размещения на сайт	Утвержденный алгоритм подготовки информации для размещения на сайт		
2.	Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации	Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов	Разработка шаблона для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов)	Утвержденный шаблон для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов)		
3.	Отсутствие ограничения на количество и размер фотографий для размещения	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам изображений	Подготовка требований к количеству, размеру и качеству фотографий	Утвержденные требования к количеству, размеру и качеству фотографий		
4.	Временные потери при загрузке файлов с большим объемом	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов и изображений	- Разработка шаблона для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов) - Разработка требований к размеру и качеству фотографий	Утвержденные требования к количеству, размеру и качеству фотографий Утвержденный шаблон для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов)		
5.	Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя	Производственная занятость	Передача материалов по электронным формам связи	скрин		