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Перечень крупных инвестиционных проектов

1. Реконструкция сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. 
Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. 
Тура).

      Сроки выполнения работ:
      ПИР: август 2017г. - март 2018г.; 
      СМР: март 2018г. – июль 2018г. 

2.   Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по  ул. Полевая (2этап).
      Сроки выполнения работ:
      СМР: март 2018г. – август 2018г.

3. Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Интернациональной от а/п "Плеханово" 
      до ул. Волгоградской с увеличением диаметра до d 800 мм, ориентировочная протяженность - 1200 м (2 этап).
      Сроки выполнения работ:
      СМР: январь 2018г. - август 2018г.

4.   1-ая очередь КОС, в т.ч. ПСД. Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени.
      Сроки выполнения работ: 
      СМР: май 2018 – декабрь 2018г.

5. Модернизация воздуходувных станций I и II очередей»
     Сроки выполнения работ:
     ПИР: апрель 2018г. – июль 2018г.
     СМР: июнь 2018г. – декабрь 2018г.



Проект «Реконструкция сети системы водоотведения (87 
км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. 
Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, 
Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»

Ход выполнения графика работ Фактическое выполнение 
за январь - февраль 2018г. 

( тыс. руб.)
БП 2018 за 

январь-февраль
Факт за январь-
февраль 2018г.

% выполнения 
от БП 2018

1 164,31 6,12 1%

Проектно-изыскательские работы:
Раздел НК согласован ООО “ТВК”. Проектировщику 
направлены замечания по разделам ПОС, АС. Ведется 
согласование земляных работ со смежными 
эксплуатирующими организациями.

Строительно-монтажные работы:
Определена подрядная организация, заключение 
договора на выполнение СМР. 

Проблемы

✔ Отклонение обусловлено устранением 
замечаний, выданных проектировщику; 
отказ в согласовании проектного 
решения от смежных эксплуатирующих 
организаций



График выполнения работ по проекту «Реконструкция сети системы 
водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной 
станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм 
от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ 
п/п Наименование работ ед.изм кол-во по 

сметам

Март - Апрель 2018г. Май 2018г. Июнь 2018г. Июль 2018г.

19-24 26-30 2-6 9-13 16-20 23-27,30 3-4 7-11 14-18 21-25 28-31 1,4-8 11-15 18-22 25-29 2-7 9-13 16-20 23-24

1

Организационно-технические мероприятия (получение согласований 
с ГАИ, вызов представителей эксплуатирующей организации, 
прохождение вводного инструктажа, разбивка трассы, получение 
давальческого материала)

Х Х Х                  

2
Выполнение земляных работ, крепление стенок в траншее, 
котлованах (без складирования разработанного грунта на 
территории объекта)

м3 8 136

  

479 479 479 479 479 598 718 718 598 598 598 479 479 479 479   

3 Демонтаж существующего колодца расположенного рядом с КНС-2 шт. 1

  

 1                

4 Устройство колодца КК-3 шт. 1

  

 0,5 0,5               

5 Обвязка колодца КК-3 для переключения напорного 
канализационного коллектора Ду500мм от КНС-1 шт. 1

  

  1               

6 Строительство камеры КК-1 шт. 1

  

  0,5  0,5             

7 Обвязка камеры КК-1 в т.ч. монтаж площадок обслуживания,  для 
переключения трубопроводов 2ф530 шт. 1

  

    1             

8 Строительство мокрого колодца МК-1 шт. 1

  

     1            

9 Бурение пилотной скважины п.м 3 108       258 259 259 388 388 259 259 259 259 258 259   

10 Сварка труб ПЭ100 SDR17 - 800х47,4мм в плети п.м 3 108      258 259 388 388 259 259 259 259 259 259 258    

11 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб: ПЭ100 SDR17 - 
800х47,4мм  между КНС-2 и камерой дюкера п.м 3 108

  
    283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283   

12
Демонтажные работы: колодцы, камеры, участок напорного 
трубопровода Д720мм от сущ. камеры КК-1 до верхней камеры 
дюкера

Х
  

           Х Х Х Х   

13 Установка заглушек на стальную трубу ф720 мм шт. 4                 4   

14 Переключение ранее построенных трубопроводов 2 ф530 от 
временной КНС расположенной на КНС-2 в камере КК-1

Место 
переключения 1

  
               1  

15 Переключение существующих стальных трубопроводов Ду700мм в 
камере дюкера 

Место 
переключения 2

  
                2

16 Выполнение работ по восстановлению благоустройства в летнем 
варианте м3 6 615

  
              2205 2205 2205

17 Оформление исполнительно-технической документации, сдача 
объекта Х

  
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х



График выполнения работ с индикацией по проекту «Реконструкция сети 
системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство 
сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, 
Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»

Строительно-монтажные работы
№ по графику Наименование объекта Индикатор

 «Реконструкция сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство 
сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 

до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)» 

1

Организационно-технические мероприятия (получение 
согласований с ГАИ, вызов представителей 
эксплуатирующей организации, прохождение вводного 
инструктажа) с 19.03.2018г.

Проектно-изыскательские работы
№ по графику Наименование объекта Индикатор

«Реконструкция сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство 
сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 

до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)» 

 -  Согласование РД



Фотоотчет по проекту «Реконструкция сети системы водоотведения (87 км), 
реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция 
канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 
(участок от КНС-2 до р. Тура)»

Геолокация реализуемого Проекта

Проектируемый участок



Проект «Реконструкция самотечного канализационного 
коллектора Д800-900-100мм по ул. Полевая (2 этап)»

Ход выполнения графика работ Фактическое выполнение 
за январь - февраль  2018г. 

( тыс. руб.)
БП 2018 за 

январь-февраль
Факт за январь-
февраль 2018г.

% выполнения 
от БП 2018

0,00 0,00 0%
Проектно-изыскательские работы:
Проектно-изыскательские работы завершены в 2017г.
Строительно-монтажные работы:
Заключен  договор с подрядной организацией ЗАО 
«Водоканал-2» на выполнение строительно-монтажных 
работ. Сроки начала СМР с 09.04.2018г.



График выполнения работ по проекту «Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора Д800-900-100мм по ул. Полевая (2 этап)»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



График выполнения работ с индикацией по проекту «Реконструкция 
самотечного канализационного коллектора Д800-900-100мм по ул. Полевая 
(2 этап)»

Строительно-монтажные работы
№ по 

графику Наименование объекта Индикатор

Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-100мм по ул. Полевая (2 этап)

1
Организационно-технические мероприятия (получение согласований с 
ГИБДД, вызов представителей эксплуатирующей организации, прохождение 
вводного инструктажа)

 



Фотоотчет по проекту «Реконструкция самотечного канализационного 
коллектора Д800-900-100мм по ул. Полевая (2 этап)»

Геолокация реализуемого Проекта



Проект «Реконструкция самотечного канализационного 
коллектора по ул. Интернациональной от а/п “Плеханово” 
до ул. Волгоградской с увеличением диаметра до 800мм, 
ориентировочная протяженность – 1200мм (2 этап)»

Ход выполнения графика работ Фактическое выполнение 
за январь - февраль 2018г. 

( тыс. руб.)
БП 2018 за 

январь-февраль
Факт за январь-
февраль 2018г.

% выполнения 
от БП 2018

10 301,71 6 910,26 67%

Проектно-изыскательские работы:
Проектно-изыскательские работы завершены в 2017г. . 
Принято решение о выполнении дополнительного 
участка в рамках заключенного договора.
 
Строительно-монтажные работы:
Выполнение земляных работ, сварка и укладка трубы 
Д=900мм L=404,3п.м., устройство колодцев  - 3 шт.

Проблемы

✔ Завершение работ по ул. Интернациональная (1 этап)



График выполнения работ по проекту «Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора по ул. Интернациональной от а/п 
“Плеханово” до ул. Волгоградской с увеличением диаметра до 800мм, 
ориентировочная протяженность – 1200мм (2 этап)»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п Наименование работ ед. 
изм

кол-во по 
сметам

месяц Январь 2018г. Февраль 2018г. Март 2018г. Апрель 2018г. Май 2018г. Июнь 2018г. Июль 2018г. Август 2018г.

дни 25-26 29-31 1-2 5-9 12-16 19-22 26-28 1-2 5-7 12-16 19-23 26-30 2-6 9-13 16-20 23-27 30 3-4 7-11 14-18 21-25 28-31 1 4-9 13-15 18-22 25-29 2-6 9-13 16-20 23-27 30-31 1-3 6-10 13-17 20-22

1

Организационно-технические 
мероприятия (получение 
согласований с ГАИ, вызов 
представителей эксплуатирующей 
организации, прохождение вводного 
инструктажа)

дни 12,00 план                           

 

         

2
Выполнение земляных работ, 
укрепление откосов шнутом Ларсен, 
водоотлив

м3 9 
367,46 план 300 150 150 600  600 150  450 300 600 300 600  750  150 300 300 600 150 350 150 600 450 450 150 600 167,4

7        

3 Сварка труб ПЭ100 SDR17 - 
900х36,8мм п.м 1 

352,81 план 140   160  180   108    120  180   180  180    104,8   
 

         

4 Бурение скважины п.м 1 
376,55 план 137,6   151,2  168,1   102,7  23,74  127,4  164,8

4   181,2
7  160,6    159,1   

 
         

5 Укладка трубопровода ПЭ100 
SDR17 - 900х53,3мм п.м 1 

352,81 план  137,6   151,2  168,1   102,7    127,4  164,8
4   181,27  160,6    159,1  

 
         

6 Сварка труб ПЭ100 SDR13,6 - 
500х36,8мм п.м 23,74 план           23,74                

 
         

7 Укладка трубопровода ПЭ100 
SDR13,6 - 500х36,8мм п.м 23,74 план            23,74               

 

         

8 Переключения стоков в колодцах и 
камерах шт 23,00 план                           

 

 10 10 3      

9 Устройство колодцев и камер шт 23,00 план  1 1  2  1   1 2 1  2 1 2  1 1 1 1 1  1 2  
 

1         

10
Гидравлическое испытание на 
прочность и герметичность, 
промывка, врезки, переключения

п.м 1 
376,55 план                   1 

376,55        

 

         

11
Демонтажные работы (заполнение 
трубопровода бетоном и демонтаж 
колодцев)

м3 594,35/ 
24,72 план                           

 

   386,92 154,77 77,38    

12 Послойная засыпка м3 5 
073,02 план    450  450  450    450   450     450  450    450

 
 450    375 648   

13 Выполнение работ по 
восстановлению благоустройства м2 2 

550,86 план    200,1  200,1   200,1   200,1 200,1  200,1   100 100 200,1  150,1 50    
 

     100 250,1 250,1 150

14 Оформление исполнительно-
технической докумнтации дни 72,00 план        х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

15 Сдача объекта, подписание КС-11, 
ОС-1 дни 23,00 план                            х х х х х х х х х



График выполнения работ с индикацией по проекту «Реконструкция 
самотечного канализационного коллектора по ул. Интернациональной от 
а/п “Плеханово” до ул. Волгоградской с увеличением диаметра до 800мм, 
ориентировочная протяженность – 1200мм (2 этап)»

Строительно-монтажные работы

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Интернациональной от а/п “Плеханово” до ул. Волгоградской 
с увеличением диаметра до 800мм, ориентировочная протяженность – 1200мм (2 этап)

2 Выполнение земляных работ, укрепление откосов шпунтом Ларсен, водоотлив  

3 Сварка труб ПЭ100 SDR17 - 900х36,8мм  

4 Бурение скважины  

5 Укладка трубопровода ПЭ100 SDR17 - 900х53,3мм  

6 Сварка труб ПЭ100 SDR13,6 - 500х36,8мм  

7 Укладка трубопровода ПЭ100 SDR13,6 - 500х36,8мм  

9 Устройство колодцев и камер  

12 Послойная засыпка  

13 Выполнение работ по восстановлению благоустройства  



Фотоотчет по проекту «Реконструкция самотечного канализационного 
коллектора по ул. Интернациональной от а/п “Плеханово” до ул. 
Волгоградской с увеличением диаметра до 800мм, ориентировочная 
протяженность – 1200мм (2 этап)»



Проект «1-ая очередь КОС, в т.ч. ПСД. Модернизация 
песколовок на очистных сооружениях канализации г. 
Тюмени»

Ход выполнения графика работ Фактическое выполнение 
за январь - февраль 2018г. 

( тыс. руб.)
БП 2018 за 

январь-февраль
Факт за январь-
февраль 2018г.

% выполнения 
от БП 2018

0,00 0,00 0%

Проектно-изыскательские работы:
Проектно-изыскательские работы завершены в 2016г.
Строительно-монтажные работы:
Подготовлены и размещены закупочные документации 
на поставку оборудования. Ведется вскрытие заявок, 
оформление экспертного заключения. Для подготовки 
экспертного заключения по выбору подрядной 
организации на выполнение СМР произведен запрос 
дополнительной информации. С 03.04.2018г. 
проведение конкурентных переговоров. По итогам 
переговоров подготовка экспертного заключения. 



График выполнения работ по проекту «1-ая очередь КОС, в т.ч. ПСД. 
Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. 
Тюмени»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ 
п/п Наименование работ ед.

изм

кол-во 
по 

смета
м

Март 2018г. Апрель 2018г. Май 2018г. Июнь 2018г. Июль 2018г. Август 2018г. Сентябрь 2018г. Октябрь 2018г. Ноябрь 2018г. Декабрь 2018г.

26-2
8 29-31 1-3 4-1

0
11-1

7
18-2

4
25-3

0 1-3 4-10 11-1
7

18-2
4

25-3
1 1-3 4-10 11-1

7
18-2

4
25-3

0 1-3 4-10 11-1
7

18-2
4

25-3
1 1-3 4-10 11-1

7
18-2

4
25-3

1 1-3 4-10 11-1
7

18-2
4

25-3
0 1-7 8-14 15-2

1
22-2

8
29-3

0 1-4 5-11 12-1
8

19-2
5 26-30 1-2 3-9 10-1

6
17-2

3
24-3

0

1

Подготовительные работы: 
а) Монтаж временного 
затвора/глинянного замка 
перед перегородкой между 
песколовками 1 и 2 очереди,
б) Демонтаж бетонной 
перегородки между 
песколовками 1 и 2 очереди,
в) Установка щитового 
затвора на место 
демонтируемой бетонной 
перегородки,
г) Монтаж щитового затвора 
на песколовках с круговым 
движением,  

Χ Χ Χ Χ Χ Χ                             

               

2
Строительство временных 
дорог из ж/б плит

100м
3 0,81 € € € 0,8

1                             
               

3 Демонтажные работы м3 145,14     48 48 48                                         
4 Земляные работы м3 2 

255,00    226 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 226 226                            

5
Устройство фундамента под 
песколовки м3 23,17     23,1

7                            
               

6 Строительство песколовок м3 833,73      56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56                            

7

Устройство фундементов под 
насосы технической воды Ф1 
и Ф2

м3 0,57                  0,57               
               

8

Монтаж трубопроводов к 
насосам подачи технической 
воды на песколовки (К1Нвсас 
К1Ннапор)

м 22,80                   22,8
0              

               

9

Монтаж оборудования в 
здании насосной сырого 
остатка

шт 13,00                    7 6            
               

10

Монтаж технологического 
оборудования 
горизонтальных песколовок

шт 76,00             1 2 2 3 3 12 8 11 14 12 4 4 3        

               
11 Электромонтажные работы м 5 

045,00                        593 593 593 593 593 297 297 297 297 297 297 297             

12

Прокладка наружних 
трубопроводов К1Н, К3Н, В1, 
В2

м 145,08                                 
   

29 29 29 29 29        

13 Пусконаладочные работы ПНР Χ                          € €              Χ Χ      

14
Благоустройство и 
озеленение

100м
2 164,79                                         33 33 33 33 33   

15

Оформление 
исполнительно-технической 
докумнтации, подписание 
акта по форме КС-11

комп
л. 1                                 

   

          1  

16
Сдача объекта комиссии 
ООО "Тюмень Водоканал"

комп
л. 1                                 

   
          1  

17
Ввод объекта в 
эксплуатацию

комп
л. 1                                               1



График выполнения работ с индикацией по проекту «1-ая очередь КОС, в т.
ч. ПСД. Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. 
Тюмени»

Строительно-монтажные работы
 1-ая очередь КОС, в т.ч. ПСД. Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. 

Тюмени

- Начало подготовительных работ по графику к закупочной документации с 
26.03.2018г. 



Фотоотчет по проекту «1-ая очередь КОС, в т.ч. ПСД. Модернизация 
песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени»

Геолокация реализуемого Проекта



Проект «Модернизация воздуходувных станций I и II 
очередей»

Ход выполнения графика работ Фактическое выполнение 
за январь - февраль 2018г. 

( тыс. руб.)
БП 2018 за 

январь-февраль
Факт за январь-
февраль 2018г.

% выполнения 
от БП 2018

0,00 0,00 0%

Проектно-изыскательские работы:
Закупочная документация размещена на ЭТП ГПБ до 
06.03.2018г. Вскрытие конвертов 22.03.2018г. Ведется 
подготовка экспертного заключения.
Строительно-монтажные работы:
Приобретение оборудования Заказчика - 
турбовоздуходувки . Экспертное заключение 
направлено в УК "РОСВОДОКАНАЛ».  Начало СМР в 
июне 2018г.



График выполнения работ с индикацией по проекту «Модернизация 
воздуходувных станций I и II очередей»

Строительно-монтажные работы
Модернизация воздуходувных станций I и II очередей

- Поставка оборудования

- Начало работ в июне 2018г.

Проектно-изыскательские работы
Модернизация воздуходувных станций I и II очередей

- Начало работ в апреле 2018г.



Фотоотчет по проекту «Модернизация воздуходувных станций I и II 
очередей»

Геолокация реализуемого Проекта


